УТВЕРЖДЕН
приказом МАОО СОШ № 1
от  14.07.2015г. №  76  

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в Муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Цель: Спланировать работу образовательного учреждения по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 
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